

# Funksjons- og oppgavefordeling: Tidslinje

## Prehospital Opptrapping

- Bemanning døgnbil Mosjøen
- Bemanning dagbil Mosjøen
- Utstyr 2 ambulanser
- Midlertidige stasjonsfasiliteter
- Trygg akuttmedisin, gjennomfør utrullingsplan – i drift fra 1. mai

## Omstilling personell


- Utvalgskrets og bemanning
- Informasjonsmøter og kartleggingssamtaler
- Innplassering
- Drøfting §15.1

## Klargjøring overføring

- Plan for flytteprosess
- Overføringsplan for pasienter
- Inhospital beredskap på plass, grunnbemanning i nødvendig grad i akuttsykehusene. Nødvendige kompetansehevende tiltak iverksettes
- Utrede behov for akuttbil i ambulansesone 3

## Funksjons- og oppgavefordeling

- Utrede døgnpast godkjent for innleggelse etter lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern §§ 3-2 og 3-3
- Styrking FMR SSJ, utrede rehabiliteringspost MSJ og Observasjonspost DMS
- Styrking pediatri – dialog med helse nord om oppdrag



## Forberede overføring

- Forberede overføring av akutt og døgnfunksjoner i en første fase
- ROS HMS
- ROS akuttmedisinsk beredskap - OU prehospital
- Utrede obs/intermediær i samarbeid med Vefsn

## Arealmessig tilpassing

- Nødvendig styrking av inhospital beredskap
- Utvide Intensiv MIR
- Klargjøring flere rom i akuttmottak MIR
- Klargjøre flere rom i med.sengepost MIR
- Klargjøre flere rom i med.sengepost SSJ
- Klargjøre flere rom i kir.sengepost SSJ

## Akutt- og døgnvirksomhet overført

- Akutt- og døgnfunksjoner overført til akuttsykehusene
- Plan for døgnoperasjoner urologi. Herunder: nødvendig innkjøpt MTU. Nødvendig opplæring av operasjonsteam, logistikk og disponering av operasjonsstuer
- Slagalarm Mosjøen
- Beredskap – prosedyrer, justeringer og implementering