

Møtedato: 19.08.2022

Møtested: Teams

Brukerutvalget sak 45-A/22: Nye Helgelandssykehuset – B3A-beslutning: Valg av hovedalternativ

Formål:

Saken legges fram med bakgrunn i at administrasjonen nå ber styret fatte vedtak om B3A-beslutning. Formålet med saken er å invitere styret til å velge det hovedalternativet som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet i prosjektet. Det inviteres ikke på nåværende tidspunkt til å gjøre en investeringsbeslutning. Dette kommer i senere fase.

Vedtaksforslag:

Brukerutvalget slutter seg til administrasjonens innstilling til styrevedtak i fem punkter gjengitt under:

1. Styret i Helgelandssykehuset HF slutter seg til vurderingene og konklusjonene i *Konseptrapport steg 1* for Nye Helgelandssykehuset (vedlegg 1).
2. Styret i Helgelandssykehuset vedtar alternativ 3 som hovedalternativ:
 - Nybygg, oppgradering og omstrukturering av dagens bygg på eksisterende sykehusomt i Sandnessjøen
 - Tilbygg, oppgradering og omstrukturering ved dagens somatiske sykehusbygg i Mo i Rana
 - Oppgradering og omstrukturering ved dagens somatiske sykehusbygg i Mosjøen
3. Styret ber administrasjonen om å videreutvikle hovedalternativet med mål om å komme innenfor rammene av økonomisk bæreevne, samtidig som en ivaretar føringene gitt i styringsdokumentet.
4. Styret ber administrasjonen om å arbeidere videre med bæreevneanalysen med den hensikt å vise muligheter for å forbedre foretakets finansielle bæreevne.
5. Styret tar foreløpig rapport fra ekstern kvalitetssikring til etterretning.

Bakgrunn for saken:

Bakgrunn, prosjektutløsende faktorer og grunnlagsdokumenter for Nye Helgelandssykehuset er grundig redegjort for i [styringsdokumentet](#) (vedtatt i styresak 44-2022 i Helgelandssykehuset HF og styresak 48-2022 i Helse Nord RHF).

Som alle store sykehusprosjekter i Norge gjennomføres prosjektet Nye Helgelandssykehuset i tråd med [Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter](#), utarbeidet av Sykehusbygg HF.

Denne styresaken markerer overgangen fra konseptfasen steg 1 til konseptfasen steg 2. Ifølge tidligfaseveilederen skal overgangen skje gjennom en såkalt B3A-beslutning. Det betyr valg av hovedalternativ (konsept) som skal utdypes videre i neste steg. Det endelige valget av konsept gjøres ved avslutningen av konseptfasen steg 2, ved såkalt B3-beslutning. Da skal hovedalternativet være godt nok utdypet og utredet gjennom en fullstendig konseptrapport slik at det kan sendes lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet.

Historikk i saken:

Prosessen med å utarbeide beslutningsgrunnlaget har involvert prosjektorganisasjonen, linjeorganisasjonen, tillitsvalgte, vernetjeneste, brukere, kommuner, Sykehusapotek Nord, utdanningsinstitusjoner, styringsgruppe og styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Ekstern kvalitetssikrer har gjennomført en følgeevaluering i perioden mars til august 2022. Prosjektet har opplevd medvirkningsprosessen som god og verdifull; prosjektorganisasjonen har fått innspill og svar på de spørsmål som er nødvendig å få avklart i konseptfasen steg 1. I møte med eksterne aktører vil det i fortsettelsen være viktig å tydelig avklare forventningsnivået og presisere hvor i tidslinjen prosjektet til enhver tid befinner seg for å unngå misforståelser.

Saken vil behandles i Helgelandssykehusets styre den 23.8.2022.

Sandnessjøen, 15.8.2022

Hanne M. Frøyshov
Konst. Adm. dir

Vedlegg:

- Styresak 72-2022 inkl. vedlegg

Vedtak