
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektavtale 

DISTRIKTSMEDISINSK 
SENTER SØR-HELGELAND 
Konseptfase 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet 
Det er utarbeidet et mulighetsstudie «Desentraliserte spesialisthelsetjenester/Lokalmedisinsk senter 

Brønnøysund», datert 19.12.2014. Mulighetsstudiet viser at det er mulig å etablere DMS i 

tilknytning til eksisterende bygningsmasse i Brønnøy Helsesenter. Kalkulert investeringsbehov er 

på 128 MNOK. 

Mulighetsstudiet er behandlet i de berørte kommunene Vevelstad, Vea, Brønnøy og Sømna samt i 

Helgelandssykehuset. 

Problemstilling og målsetting 
 

Problemstilling: 

Hvilke funksjoner og tjenester bør inngå i et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund og 

hvordan kan dette løses arealmessig? 

 

Effektmål: 

Gode service og tjenestetilbud på helsetjenester, både kommunalt, interkommunalt, mellom 

nivåene, og hver for seg. 

 

Resultatmål: 

Gjennomføre konseptfasen innenfor de tids- og kostnadsrammer som er fastlagt bl.a. ved å: 

 Vurdere aktivitet, kapasitet, driftsmodell og økonomisk bærekraft i et fremtidig 

lokalmedisinsk senter i Brønnøysund. 

 Sørge for at det blir utarbeidet et skisseprosjekt som viser hvordan man i praksis kan 

løse arealbehovet ved ombygging i eksisterende bygningsmasse og nybygg. 

 Utarbeide en konseptrapport som skal være et beslutningsgrunnlag for 

forprosjekteringen. 

 

  



 

 

Analyse og argumentasjon rundt problemstilling  
Veileder for tidligfaseplanleging i Sykehusprosjekter er tilpasset nybygg i sykehusprosjekter, men 

kan benyttes som en veileder med noen tilpassinger for arbeidet med konseptfasen for DMS i 

Brønnøysund. Det er ikke gjennomført idefase, men en mulighetsstudie som gir et godt 

utgangspunkt for igangsetting av konseptfasen. 

Organisering 
 

 

 

Prosjektstyre: Bjørn Bech-Hanssen (Helgelandssykehuset HF) - Leder 

Sturla Ditlefsen (Leder, barne- og familiesentret Brønnøysund) 

Tore Dahl (Kommuneoverlege Brønnøy) 

Ann Helen Westeberg (Rådmann Sømna kommune) 

Brit Skjevling (Rådmann Vega kommune) 

Representant Vevelstad kommune (ettersendes) 

Prosjektgruppe: Unni Dahl – Prosjektleder (Sykehusbygg) 

Hilde Tradin (Sykehusbygg) 

Kjell Solstad (Sykehusbygg) 

Sturla Ditlefsen (Koordinator kommuner) 

Iren Ramsøy (Koordinator HSH) 

Bjørn Haug (Enhetsdir. prehospitale tjenester) 

Brukerrepresentant (ettersendes) 

Intern arbeidsgruppe i 

Brønnøy? 

Sturla Ditlefsen (Leder, barne- og familiesentret Brønnøysund) 

Tove Karin Solli (Personalsjef) 

Tore Dahl (Kommuneoverlege) 

Gunvald Eilertsen (Teknisk sjef) 

Arnt Ståle Sætre (Eiendomssjef) 

Ole Inge Jenssen (Fagstabssjef helse og velferdssenter) 



 

 

Intern arbeidsgruppe 

Helgelandssykehuset HF? 

Iren Ramsøy (Samhandlingssjef) 

Arne Finseth (Prehospitale tjenester) 

Martin Fjelløy (Medisinsk lege) 

 

Det kan opprettes flere arbeidsgrupper som rådgivende organ for prosjektgruppen (f.eks. fra hver 

kommune). I tillegg kan grupper oppnevnes for avgrensede perioder og/eller det kan arrangeres 

møter med andre ressursgrupper. 

 

Gjennomføringsplan med hovedaktiviteter 
 

 

Budsjett 
 

 

 

Prosjektledelse Sykehusbygg (inkl. mva) 900.000,- 

Arkitekt 500.000,- 

Reiser og opphold (Sykehusbygg, arkitekt, 250.000,- 

Oktober November Desember Januar Februar Mars April

Prosjektetablering, prosjektledelse

Gjennomgang av grunnlagsdok

Verifisering dimensjoneringsrunnlag

Utarbeidelse HFP/DFP/person-vareflyt/HPU

Befaring eskisterende bygg

OU, samhandlingsplan

OTP/IKT

Skisseprosjekt

Kostnadskalkyler

Skrive konseptrapport medio april

Oppstartsmøte x

Møte prosjektstyret x x x x

Møter prosjektgruppe x x x x x

Tidsplan Konseptfase LMS Brønnøysund

Antall timer Timepris Total pris

Prosjektetablering, prosjektledelse 40 1040 41600

Gjennomgang av grunnlagsdok 20 1040 20800

Verifisering dimensjoneringsrunnlag 30 1040 31200

Utarbeidelse HFP/DFP/person-vareflyt/HPU 120 1040 124800

Befaring eskisterende bygg 20 1040 20800

OU, samhandlingsplan 50 1040 52000

OTP/IKT 50 1040 52000

Skisseprosjekt 30 1040 31200

Kostnadskalkyler 40 1040 41600

Skrive konseptrapport 60 1040 62400

Oppstartsmøte 40 1040 41600

Møte prosjektstyret 60 1040 62400

Møter prosjektgruppe 90 1040 93600

Totalt 650 676000

Tidsplan Konseptfase LMS Brønnøysund



 

 

tekn.rådgiver, brukerrepresentant - inkl. 

møtehonorar) 

Tekniske rådgivere 190 000,- 

Usikkerhetsanalyse 65 000,- 

Uforutsett 100 000,- 

Sum: 2. 005 000,- 

 

Finansiering: 

Reiser internt, møtekostnader, personalkostnader etc. dekkes av hver enkelt organisasjon. 

Eksterne kostnader dekkes med 50% av helgelandssykehuset HF og 50% av kommunene. 

 

 

 

Konklusjoner og anbefalinger  
Prosjektet gjennomføres i tråd med denne plan. 

Prosjektavtale med to vedlegg utgjør prosjektplanen. 

 

 

 

 

MO I RANA 12.11.2015 

 

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 til prosjektavtale Lokalmedisinsk senter (DMS) Brønnøysund. Konseptfase. 

Vedlegg 2: Avtale dokument Helgelandssykehuset HF - Sykehusbygg HF. 

 

 

Referanser: 

Rapport «Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/Lokalmedisinsk 

senter Brønnøysund» 19.12.2014. 

 


